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OBJETIVO GENERAL
Al  término  del  curso,  los  participantes  serán  capaces  de:  Utilizar  adecuadamente  un  software  de
Control de Obras Civiles.

UNIDAD I: DATOS GENERALES

1. Objetivo de la Unidad:

1.1. Objetivo Terminal:
Dados los contenidos de la Unidad 1, los participantes serán capaces de: Proporcionarles
los datos generales al software estudiado.

1.2. Objetivos Específicos:
1.2.1. Instalar adecuadamente el software
1.2.2. Identificar los comandos relacionados a la entrada de datos.

2. Contenidos:  Introducción.  Proceso  de  instalación  de  la  Versión  educacional  del  software.  
Entrada de datos.  Configuración del programa. Crear una nueva Obra. Abrir y Modificar una 
Obra existente con Análisis de Precios Unitarios. Definir los datos generales de las empresas  
que van a licitar.

3. Estrategias Metodológicas:
3.1.  Exposición  del profesor. 
3.2.  Diálogo entre los estudiantes y el profesor. 
3.3.  Talleres en clase. 
3.4.  Practica Dirigida



UNIDAD II: BASES DE DATOS. PARTIDAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. Objetivo de la Unidad:

1.1. Objetivo Terminal:
Una vez finalizada la unidad II, los estudiantes estarán en capacidad de: Crear, Analizar
y  Modificar  las  bases  de  datos  relacionadas  con las  partidas  de Análisis  de  Precios
Unitarios.

1.2. Objetivos Específicos:
1.2.1. Identificar el formato típico de las partidas de Análisis de Precios Unitarios.
1.2.2. Modificar Análisis de Precios Unitarios existentes en la base de datos.
1.2.3. Crear nuevos Análisis de Precios Unitarios.
1.2.4. Análisis e interpretación de resultados.

2. Contenidos:  Introducción.  Estudiar  los  distintos  tipos  de  Análisis  de  Precios  Unitarios.  
Modificar partidas existentes con Análisis de Precios Unitarios y crear otras nuevas. Modificar 
la  base de datos  existente  de materiales,  equipos,  mano de obra y transporte y crear  otras  
nuevas. Modificar la base de datos existente de materiales compuestos, equipos compuestos, y 
mano de obra compuesta; así mismo, crear otras nuevas. Modificar la base de datos existente de 
proveedores de materiales y equipos,  crear otras nuevas. Estudio de los índices del Banco  
Central.  Estudio  de  la  Guía  Interactiva  DataLaing.  Estudio  de  los  costos  de  operación  y  
posesión de equipos. Manejo y visualización de archivos de resultados.

3. Estrategias Metodológicas:
3.1.  Exposición del profesor. 
3.2.  Diálogo entre los estudiantes y el profesor. 
3.3.  Talleres en clase

UNIDAD III: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

1. Objetivo de la Unidad:

1.1. Objetivo Terminal:
Una vez finalizada la unidad III, los estudiantes estarán en capacidad de: Crear, Analizar
y Modificar las bases de datos relacionadas con los Presupuestos.

1.2. Objetivos Específicos:
1.2.1. Identificar el formato típico de los presupuestos.
1.2.2. Identificar los diferentes tipos de presupuestos.
1.2.3. Crear nuevos presupuestos. 
1.2.4. Análisis e interpretación de resultados.

2. Contenidos: Introducción. Estudiar los distintos tipos de Presupuestos. Modificar presupuestos 
existentes y crear otros nuevos. Modificar y elaborar presupuestos de obras, presupuestos de  
reconsideraciones y de aumentos de obra. Manejo y visualización de archivos de resultados.



3. Estrategias Metodológicas:
3.1.  Exposición del profesor. 
3.2.  Diálogo entre los estudiantes y el profesor. 
3.3.  Talleres en clase

UNIDAD IV: ELABORAR VALUACIONES DE OBRA

1. Objetivo de la Unidad:

1.1. Objetivo Terminal:
Una vez finalizada la unidad IV, los estudiantes estarán en capacidad de: Estudiar las
diferentes  posibilidades  de  generar  Valuaciones  de  Obra,  a  partir  de  los  resultados
particulares  obtenidos  en  la  elaboración  de  los  análisis  de  Precios  Unitarios  y
Presupuestos.

1.2. Objetivos Específicos:
1.2.1. Identificar comandos que generan resultados particulares de Análisis de Precios 
Unitarios.
1.2.2. Identificar comandos que generan resultados particulares de Presupuestos.
1.2.3. Crear y Modificar Valuaciones de Obra.
1.2.4. Interpretar los diferentes resultados obtenidos.

2. Contenidos:  Introducción.  Evaluar  y  analizar  los  resultados  particulares  obtenidos  en  la  
elaboración  de  los  análisis  de  precios  unitarios  y  Presupuestos.  Crear  nuevas  valuaciones.  
Modificar  valuaciones  existentes.  Crear  reportes  de avance  de obras.  Elaborar  planillas  de  
Mediciones y de Campo. 

3. Estrategias Metodológicas:
3.1.  Exposición del profesor. 
3.2.  Diálogo entre los estudiantes y el profesor. 
3.3.  Talleres en clase

UNIDAD V: CONTROL DE OBRAS

1. Objetivo de la Unidad:

1.1. Objetivo Terminal:
Una vez finalizada la unidad V, los estudiantes estarán en capacidad de: Identificar los
comandos de Control y seguimiento de Obras Civiles.

1.2. Objetivos Específicos:
1.2.1. Identificar los comandos que generan la memoria descriptiva.
1.2.2. Identificar los comandos que realizan los reportes de obra. 
1.2.3. Identificar los comandos que realizan los cuadros de cierre de la obra.
1.2.4. Identificar los comandos que imprimen cualquier tipo de resultado parcial o total.
1.2.5. Generar archivos de resultados definitivos.



2. Contenidos:  Introducción.  Elaborar  cuadros  de cierre  de  Obra.  Elaborar  reportes  de  Obra.  
Aplicación y cálculo del Impuesto al Valor agregado (IVA). Calculo del factor de prestaciones 
Sociales.  Crear  el  cuadro  de  pérdidas  y  ganancias.  Crear  presupuestos  de  aumentos,  
disminuciones y obras extras. Crear reconsideraciones de obra por concepto de incremento de 
precios. Crear Cronogramas de Trabajo. Cronogramas de Inversión. Identificar los comandos  
para imprimir los resultados. Crear archivos con los resultados obtenidos.

3. Estrategias Metodológicas:
3.1.  Exposición del profesor. 
3.2.  Diálogo entre los estudiantes y el profesor. 
3.3.  Talleres en clase.
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